

Mejoras Realizadas — Bitácoras de Infraestructura (Agosto 2026)

Consolidado de todas las bitácoras de seguimiento de NOTION ([Bitácoras de Seguimiento/Infraes-Bitácoras/Agosto 2026/](#)). Fechas cubiertas: **17, 20, 21 y 24-08-2026**. Contexto: cierre de FASE 1 y avance de FASE 2 del Plan Maestro 90 Días ([docs/PLAN-MAESTRO-90-DIAS.md](#)). El proyecto adelantó 2 semanas al completar la Fase 0 antes de lo estimado.

Índice

- 1. [Resumen ejecutivo](#)
- 2. [17-08-2026 — Normalización de estilos y limpieza de vistas de configuración](#)
- 3. [20-08-2026 — Cierre de Fase 1: rol MARKETING + motor de rechazo](#)
- 4. [21-08-2026 — Versionado de documentos, flujo de rechazo y wizard de solicitudes](#)
- 5. [24-08-2026 — Rediseño visual INFRA/CIERRE + eliminación de adjuntos + fixes de previsualizador](#)
- 6. [Mejoras por área](#)

Resumen ejecutivo

Área	Mejoras principales
Backend	Versionado de documentos (V1→V2→V3 vía <code>document_group_id</code>), flujo de rechazo de solicitudes iniciales (estado <code>RECHAZADO_CIERRE</code>) con reenvío bajo el mismo ID, correcciones/observaciones al rechazar (doc tipo <code>CORRECCION</code> + <code>audit_logs.observations</code>), endpoint de eliminación de adjuntos con protección de correcciones, condiciones/garantía estructurada de materiales, rol MARKETING con acceso parcial a Procura, <code>RejectionService</code> transversal, soft delete en <code>ProjectProposal</code> , separación <code>contact</code> → <code>email/phone</code>
Frontend	Sistema de design tokens (<code>SEMANTIC_COLOR_MAP</code>) normalizado en toda la app, wizard de 3 pasos para solicitudes, tabs + <code>KpiPills</code> en INFRA/CIERRE, componentes compartidos nuevos (<code>TextField</code> , <code>SegmentedControl</code> , <code>Stepper</code> , <code>RequiredMark</code> , <code>HelpHint</code> , <code>TableTopBar</code> , <code>TableToolbar</code> , <code>ProjectDocumentsList</code> , previsualizador PDF/imagen/CSV), secciones de peticiones rechazadas con detalle y reenvío, tablas con <code>fillViewport</code> + <code>affordance</code> de fila <code>clickable</code> , <code>SkeletonLoader</code> unificado
UX/UI	Animaciones (<code>stagger</code> , <code>crossfade</code> , <code>spring</code>), indicadores de campo obligatorio, <code>tooltips</code> , fuerza de contraseña, validación en vivo, colores semánticos únicos, accesibilidad corregida (<code>asociación label/campo</code>)
Calidad	Tests nuevos para vistas sin cobertura (<code>MaterialConfigPanel</code> , <code>ProveedoresConfigPanel</code>), eliminación de código muerto (<code>virtualización sin uso</code> , <code>targetRole vestigial</code>), fixes de bugs reales (<code>fallback rating inconsistente</code> , <code>toast duplicado</code> , <code>CSP bloqueando blob:</code> , <code>apiDownload sin header Accept</code>)

17-08-2026

Incidente inicial

- Inicio a las 8:30 por corrupción del archivo `aria000002` del motor MySQL (resuelto antes de desarrollar).

Normalización de carta de estilos de la APP (cambio mayor, dividido en 8 PRs)

- **PR1:** Bloques de tokens, paleta de colores semántica, densidad de padding, escalas tipográficas, duraciones de transición; limpieza de estilos sin usar.
- **PR2:** `StatusBadge.tsx` migrado a tokens nivel "Badge/Pill".
- **PR3:** `Cards.tsx` y `KpiCard.tsx` normalizados.
- **PR4:** `SectionHeader.tsx` usa `COLOR_TO_SEMANTIC`.
- **PR5:** `alertStyles.tsx` resuelve success/error/warning desde `SEMANTIC_COLOR_MAP` (decisión deliberada: `info` anclado a rol `brand/sky` para no cambiar el color de "info" en toda la app).
- **PR6:** `Modal.tsx` migrado a `SEMANTIC_COLOR_MAP`.
- **PR7:** `Button.tsx` reducido y migrado a tokens; `colorTokens.ts` ampliado con gradientes; `Table.tsx` con estilos TRUE VALUE.
- **PR8:** Preparación/migración de elementos hardcodeados a variables de color.

Componentes y vistas

- Nuevo componente `RequiredMark.tsx`: guía UX de campos obligatorios con variantes Warning (inválido) / Check (válido).
- `AuditConfigLogPanel.tsx`: animaciones mejoradas, colapso horizontal.
- `ConfigAppPanel`: limpieza de código muerto (`NotificationMatrix.tsx`), migración de `FieldError`, `SettingRow`, `ActionRuleRow`, `CurrencyCard` a TRUE VALUE, animaciones nuevas.
- `AIConfig`: normalización de paleta, eliminación de notificación duplicada al sincronizar modelo IA, unificación header/tabla de modelos.
- `SkeletonLoader.tsx`: animaciones nuevas de fluidez; adoptado por `ConfigAppPanel`, `AuditConfigLogPanel`, KPI Cards y Table; `PageFallback` reemplazado por skeleton con forma real de vista.
- `ConfigMateriales`: eliminación del sistema de virtualización completo de `Table.tsx` (~80 líneas muertas, dependencia `@tanstack/react-virtual` removida), sanitización manual de precio reemplazada por `NumericInput` (con prop `accent`), migración completa a tokens, crossfade real skeleton→contenido (`AnimatePresence mode="wait"`), filas con stagger, contador Total con efecto spring, validación nueva precio > 0, **suite de tests nueva** (6 tests: carga, filtro, alta, validaciones, toggle).
- `Select` personalizado integrado + animación de `FieldError`.
- `ProveedoresConfigPanel`: colores corregidos a convención del navbar, Card+SectionHeader reemplazan contenedores manuales, `SelectModal`→`Select`, tabla reducida de 8 a 4 columnas visibles con nuevo `ContractorDetailModal` para el resto, fix de fallback de rating inconsistente (4.0 vs 0), suite de tests nueva.
- **Separación contacto → Email/Teléfono** como campos reales e independientes en toda la app (Contractor, ContractorsSection, InviteModal, RegistrationForm público, datos semilla) + regla de negocio "email o teléfono, al menos uno" con helper `src/utils/validators.ts`. Backend: columna `contact` separada en email/phone.

20-08-2026

Cierre de Fase 1 (prerequisitos para Fase 2)

- **RoI MARKETING** con acceso parcial a Procura: crear/consultar/adjuntar especificaciones, sin aprobar/rechazar/adjudicar/evaluar IA.
- **RejectionService**: motor de rechazo genérico y transversal, extraído del flujo embebido en Procura — reutilizable por futuros módulos.
- **ProjectProposal** **pasa a soft delete**: las propuestas rechazadas/retiradas ya no se pierden físicamente; queda trazabilidad para auditoría.

Vistas de configuración

- **ProveedoresConfigPanel**: normalización y limpieza; **TableTopBar.tsx** como componente compartido (elimina lógica duplicada en tablas de configuración).
- Creación de usuarios migrada a **modal unificado crear/editar** con indicador de fuerza de contraseña y validación en vivo.
- Extracción de **TableToolbar**; **Table** gana soporte **fillViewport** (tablas ajustan su alto al viewport).
- Fix de animaciones de filas al filtrar (eliminado efecto "estela fantasma" por **popLayout** en tablas HTML) + transición de reacomodo suave.
- Auditoría de las 5 vistas de configuración (Usuarios, Proveedores, Materiales, IA, App): colores hardcodeados → **SEMANTIC_COLOR_MAP**, código muerto eliminado, estados de carga unificados bajo **SkeletonLoader**. Tests de integración y unitarios nuevos.
- **AuditLogConfigPanel**: mejoras al sistema de búsqueda + nuevos métodos de filtrado de logs de configuración.

21-08-2026

Backend

- **Versionado de documentos**: cada carga genera una nueva versión (V1, V2, V3...) vinculada por **document_group_id** — los planos/documentos se corrigen sin reemplazar físicamente el archivo anterior, con trazabilidad de quién corrigió qué y cuándo (cumple la regla crítica del plan maestro).
- **Condiciones de material obligatorias**: estado NUEVO/USADO/AMBAS requerido por material; garantía pasa de texto libre a par valor-unidad estructurado (DÍAS/MESES/AÑOS), validable y consultable.
- **Flujo de rechazo de solicitud inicial**: nuevo estado **RECHAZADO_CIERRE**; Cierre de Obra puede rechazar con motivo e Infraestructura edita y reenvía el mismo proyecto (mismo ID, materiales reemplazados, vuelve a **CREADO**) en vez de duplicar. Independiente del flujo de revisión de documentos y del rechazo de cuadros comparativos de Procura.
- **Correcciones y observaciones al rechazar**: nuevo tipo de documento CORRECCION + columna **audit_logs.observations** (separada del motivo); registrada la acción en el catálogo de notificaciones (evita fallback silencioso).

Frontend

- **Componentes compartidos de documentos:** listado y previsualización inline (PDF e imágenes se ven en la UI, no solo descarga) + historial de versiones por grupo. Implementados en "Documentos revisados" de Cierre de Obra y reutilizados en aprobación de inversiones de Procura (reemplaza lista ad-hoc sin preview).
- **Workflow de versiones/rechazo/reenvío:** `handleUploadDocumentVersion`, `handleRejectProject`, `handleResubmitProject` siguiendo el patrón existente del hook.
- **Wizard de solicitudes (Infraestructura):** formulario plano de una página → asistente de 3 pasos (datos, materiales, adjuntos) en tarjeta única con altura de viewport. Nuevos componentes reutilizables: `TextField` (etiqueta/error/contador), `SegmentedControl`, `Stepper`, prop `fillHeight` en `Card` (también aplicado a los 3 paneles de configuración que duplicaban el patrón flex-fill).
- Estado de material obligatorio con indicador visible (sin default implícito); marca ámbar sutil en materiales no revisados; garantía como número+unidad; **adjuntos obligatorios** (al menos uno) con misma validación por paso.
- **Sección "Rechazadas" en Infraestructura:** muestra dónde y por qué se devolvió cada solicitud (motivo desde audit log) con acción "Editar y reenviar" que reabre el wizard precargado bajo el mismo ID.
- Cierre de Obra: acción de rechazar con motivo + adjuntar correcciones (CORRECCION) y observaciones opcionales en el mismo modal; botón "Ver petición" en cada card rechazada abre modal de solo lectura (motivo, observaciones, correcciones). Mejoras visuales: `RejectedWarningLabel`, animaciones, ordenamiento por fecha.

24-08-2026

Backend

- **Endpoint de eliminación de adjuntos:** accesible a Infraestructura solo mientras la petición está rechazada; las correcciones adjuntas por Cierre de Obra están explícitamente protegidas del borrado. `review()` ya no depende de conteos reportados por el cliente — solo del historial persistido. Tests actualizados en ambos lados.
- **Fix: versionado correcto de adjuntos** según expedientes rechazados.

Frontend — Rediseño de auditoría en Cierre de Obra

- Paso "Revisar": muestra detalle completo del expediente (tipo, ubicación, fecha, materiales con condición/marca/garantía, contador de adjuntos) en vez de solo descripción y cantidades.
- Paso "Documentación": deja de exigir subir archivos — es revisión pura (preview + descarga) de lo que Infraestructura adjuntó, reusando `ProjectDocumentsList`. Notas de revisión opcionales y sin texto precargado (cierra el bug del placeholder que se guardaba como dato).
- Botón "Rechazar" con énfasis rojo sólido visible en cualquier paso del wizard.

Frontend — Infraestructura

- Wizard de reenvío de petición rechazada muestra los adjuntos existentes con opción de marcarlos para eliminar (reversible hasta confirmar) — antes quedaban invisibles e imposibles de quitar.
- Correcciones de Cierre de Obra protegidas como histórico (no eliminables ni por UI ni por backend).
- Fix de toast duplicado al reenviar; nombres de grupos de adjuntos unificados entre "cargar" y "ya cargados"; eliminado botón de historial de versiones sin uso en `ProjectDocumentsList`; botones de

acción sobre archivos agrandados.

Frontend — Previsualizador de documentos

- Soporte real para CSV (parser + tabla).
- Fix crítico: ningún formato (PDF, imagen, CSV) cargaba — `apiDownload` no enviaba el header `Accept` esperado por el backend, y el CSP del dev server de Vite bloqueaba las URLs `blob:` usadas para render.

Frontend — Rediseño visual de Cierre de Obra (tabs + tabla + UI compartida)

- De 3 secciones apiladas a sistema de tabs (Revisión de Cálculos y Planos / Auditoría de Fin de Obra / Documentos ya Revisados), replicando el patrón de Infraestructura: Tabs + TabPanel, KpiPill en vez de KpiCard, sin header redundante. "Flujo de Retornos" migrado a InfoBanner colapsable (un archivo menos).
- Las 3 secciones pasan de tarjetas sueltas al componente Table global (fillViewport + useContainerRows): click en fila abre modal de detalle (wizard de revisión / modal de certificación / lista de documentos).
- Adopción de componentes existentes no usados ahí: Stepper (permite volver a paso visitado), RequiredMark/HelpHint, AlertBanner, Spinner, Tooltip en botones de icono.
- Fix de accesibilidad real: anidar HelpHint/RequiredMark dentro de `<label>` rompía la asociación accesible del campo.
- Colores Tailwind crudos (sky/emerald/rose/amber) → `SEMANTIC_COLOR_MAP` (brand/success/danger/warning) como fuente única de verdad.
- **Table gana affordance global** para filas clickeables: hover marcado, ícono "ver" con transición, soporte de teclado (Enter) — antes el único indicio era el cursor.
- Tests actualizados: mocks de motion/react ampliados, aserciones ajustadas, test de History-button eliminado junto con la feature.

Frontend — INFRA/CIERRE (visual general)

- Nuevo sistema de tabulado para distribución de elementos.
- Nuevo sistema KPIPills para mostrar información.
- Nuevo componente de animación de tabs.
- Tablas con contenido adaptable según tamaño del elemento.
- Solventados problemas de estilos entre SkeletonLoader y PageFallback.

Mejoras por área

Backend (consolidado)

Mejora	Detalle
Versionado de documentos	V1→V2→V3 vía <code>document_group_id</code> , sin reemplazo físico, trazable
Rechazo de solicitud inicial	Estado <code>RECHAZADO_CIERRE</code> + reenvío bajo mismo ID (sin duplicados)
Correcciones al rechazar	Doc tipo CORRECCION + <code>audit_logs.observations</code> + catálogo de notificaciones

Mejora	Detalle
Eliminación de adjuntos	Endpoint restringido a petición rechazada; correcciones protegidas
Materiales	Condición NUEVO/USADO/AMBAS obligatoria; garantía valor-unidad estructurada
Rol MARKETING	Acceso parcial a Procura (crear/consultar/adjuntar)
RejectionService	Motor de rechazo transversal extraído de Procura
Soft delete propuestas	ProjectProposal conserva trazabilidad de rechazadas/retiradas
Contacto	Separado en email/phone con regla "al menos uno"

Frontend (consolidado)

Mejora	Detalle
Design system	SEMANTIC_COLOR_MAP + tokens en toda la app (8 PRs); fin de colores Tailwind crudos
Wizard de solicitudes	3 pasos (datos/materiales/adjuntos), tarjeta única, fillHeight
Tabs + KpiPills	INFRA y CIERRE rediseñados con patrón compartido
Componentes nuevos	TextField, SegmentedControl, Stepper, RequiredMark, HelpHint, TableTopBar, TableToolbar, ContractorDetailModal, ProjectDocumentsList, previsualizador PDF/img/CSV
Peticiones rechazadas	Sección dedicada con motivo, correcciones, ver detalle y editar-y-reenviar
Tablas	fillViewport, useContainerRows, affordance de fila clickeable (hover/ícono/teclado), animaciones de filtrado corregidas
Carga	SkeletonLoader unificado en todas las vistas + PageFallback con forma real
Accesibilidad/validación	RequiredMark con variantes, fuerza de contraseña, validación en vivo, fix de asociación label/campo

Bugs reales corregidos

- Placeholder de descripción precargado que se guardaba como dato (Procura/Cierre de Obra) → notas opcionales sin texto precargado.
- Fallback de rating inconsistente al crear (4.0) vs editar (0) en proveedores.
- Toast duplicado al reenviar petición.
- Previsualizador sin cargar ningún formato: header **Accept** faltante en **apiDownload** + CSP de Vite bloqueando **blob:**.
- Estela fantasma en animación de filas al filtrar (**popLayout** en tablas HTML).
- Adjuntos invisibles/no eliminables al reenviar petición rechazada.
- Asociación accesible rota al anidar HelpHint/RequiredMark dentro de **<label>**.
- Corrupción **aria000002** de MySQL (incidente de arranque, resuelto).